Отчет о работе муниципального координатора по проекту Адресной методической помощи 500+ 
(за 1 полугодие 2022 года)
	№ п/п
	Описание действий
	Срок реализации
	Отчет о реализации
	Ссылка 

	1. Организационное сопровождение проекта
	

	1.1
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	декабрь-2021
январь-2022
	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+. Приказ УО Орловского района от 14.12.2021 №577 «О назначении кураторов и школьных координаторов»; Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»
	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253 
[bookmark: _GoBack]https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254 

	1.2
	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ 
	январь-февраль 2022
	Назначены кураторы для всех школ-участниц Орловского района Проекта 500+. Приказ минобразования Ростовской области от 09.02.2022 №111 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»
	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254 

	1.3
	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+ и размещение на сайте муниципальных органов управления образованием
	март-апрель 2022
	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана, организована работы муниципальной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ в 1 полугодии 2022; приказ УО Орловского района от 25.02.2022 №81 «О реализации проекта Адресной методической помощи 500+»
	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253 

	1.4
	Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты Проекта 500+
	май-июнь 2022
	Отчеты по 1 этапу размещены в ИС МЭДК и официальных сайтах школ
	https://bistrsosh.ru/proekt-500 
https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70 

	1.5
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9 классов) 
	январь-февраль 2022
	Школы прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ 
	

	1.6
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами с целью оказания методической помощи
1 этап
	

февраль-май 2022
	Организовано посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки согласно графику посещения
	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242 

	1.7
	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) 
	
май 2022
	Отчеты кураторов по реализации Проекта 500 + подготовлены
	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242 

	2. Информационное сопровождение Проекта 500+
	

	2.1
	Участие в установочных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта 
	февраль 2022
	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.2
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов 
	март 2022
	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.3
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов 
	апрель 2022
	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.4
	Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» 
	май 2022
	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.5
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов 
	июнь 2022
	Организовано 100% участие участников Проекта 500+ в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области 
	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.6
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+ 
	21 февраля-24 марта
	Школами-участницами на сайтах ОО созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+.  Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
	https://bistrsosh.ru/proekt-500 
https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70 

	2.7
	Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия) 
	февраль
	Муниципальным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»
	

	3. Методическое сопровождение проекта 500+
	

	3.1
	Организация участия в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).
	25 и 26 апреля 2022
	Организовано участие 100% участников Проекта 500+ в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы по изучению уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта)
	https://ripkro.ru/news/5533/ 

	3.2
	Проведение методических консультаций со школами-участницами по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю
	март-апрель 
2022
	График проведения консультаций подготовлен, реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю направлен в помощь школам Проекта 500+
	

	3.5
	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ 
	До 25 мая 2022
	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена содержательная экспертиза документов
	https://bistrsosh.ru/proekt-500 
https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70 

	4. Проведение образовательных мероприятий
	

	4.1
	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» 
	1 марта-14 апреля
	Пройдено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (10 чел.) 
	



